
SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO

COMMESSA
CODICE

2
3

Data

1
0

NORD_ING

Re
vi

sio
ni

Progettista

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

m
od

. 7
.5

 0
3 

re
v.

01

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche
RegioneLombardia

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
29, Via Rubens - 16158 Genova - Italia
Tel: +39 010 61 711 - italy@rpbw.com
www.rpbw.com

NET Engineering S.r.l.
Centro Direzionale La Cittadella
Piazza M. Saggin 2, Torre 2 - 35131 Padova - Italia
Tel: + 39 049 490.5800 - info@netspa.com

Q03Pa002IT--R0.dwg

Q 0 3 P a 0 0 2 I T - - R 0 -

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Cronoprogramma

Dicembre 2024 PRIMA EMISSIONE

M. FRANCHIN A. MELCHIORI F.CAOBIANCO 12/24

1191D06



ID Nome attività

1 BOVISA fase 1 AQ 3 applicativi 

2 inizio lavori

3 PE 1° applicativo infrastruttura

4 validazione PE

5 adeguamento sottoservizi lato Politecnico

6 lavori 1° applicativo

7 Nuova SSE

8 scavi di sbancamento per formazione sede futura

9 Paratie e muri di contenimento Sud-Ovest

10 Realizzazione allargamento del FV in corrispondenza del passaggio 
della tramvia

11 Paratie e muri di contenimento lungo Via Siccoli con predisposizioni 
per appoggi piastra

12 Spostamento tracciato Via Siccoli per realizzazione opere ad Ovest del
FV (vasche - scale - allargamento FV)

13 Allargamento FV

14 Realizzazione accesso provvisorio da Ovest alla piastra sud per utenti

15 opere ferroviarie 1^ fase (nuovi binari costruzione fuori esercizio)

16 armamento binari in esercizio

17 armamento nuovi binari 

18 trazione elettrica / variante progetto per ormeggi sulla piastra nord

19 segnalamento e telecomunicazioni di piazzale

20 opere civili non interferenti con FV

21 Ponte su RFI

22 Passerella pedonale lato Quarto Oggiaro

23 Sottopasso RFI lato Quarto Oggiaro

24 lavori 2° applicativo progetto RPBW - 1^ fase

25 inizio lavori

26 costruzione setti per sostegno piastra nord

27 costruzione muri - paratie lato Molecola per sostegno piastra nord

28 realizzazione piastra nord

29 modifica trazione elettrica nella zona della piastra

30 realizzazione impianti MT/BT della nuova cabina elettrica PNRR e 
spostamento alimentazioni

31 demolizione attuale cabina elettrica (piazza Alfieri) - da gestire il 
passaggio e la rimozione della centrale termica

32 costruzione nuova stecca uffici lato est - ACCM + Ufficio movimento + 
…

33 Attivazione nuovo impianto ACCM - Spostamento DM nei nuovi uffici

34 Posa cavi e enti (cabina)

35 Posa apparecchiature

36 Prove e attivazione ACCM

37 Lavori RPBW su Fabbricato Viaggiatori

38 demolizione locali ex DM - ufficio FN - sala relè per creare accesso alla
stazione dalla piastra Nord

39 INGRESSO UTENTI DA NORD

40 delimitazione atrio (chiusura della metà stazione a sud)

41 demolizione biglietteria - bar - ingressi sud

42 demolizione copertura ed elevazioni piano atrio parte sud

43 REALIZZAZIONE LOCALI Polfer - Trenord

44 nuovo atrio con nuove quote

45 pensiline sud

46 impianti ecc

47 CHISURA INGRESSO DA NORD E APERTURA INGRESSI DA EST-OVEST 
(SUD)

48 Spostamento utenti Trenord e Polfer nei nuovi locali

49 Demolzione locali Polferr - Trenord - WC esistenti posti lato Nord

50 completamento atrio lato Nord

51 biglietteria - cubotti - ecc

52 pensiline nord
53 impianti

54 Adeguamento vi Siccoli - sovrappasso tramvia Ovest - pista ciclabile -
scale per accesso a piastra nord
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20/06
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Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028 Semestre 2, 2028 Semestre 1, 2029 Semestre 2, 2029 Semestre 1, 2030 Semestre 2, 2030 Semestre 1, 2031

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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